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Information

	Fallstudie
	Wetterstation

	Bearbeitungszeit
	1.4.2013 – 31.07.2014  (KW 14 – KW 31)

	Bearbeiter
	#1
	Funke, Fritz, #123456

	
	#2
	Meier, Max, #999999


	Pflichtenheft Version
	3
	vom
	10.4.2013


	Berichtszeitraum
	13.5.2013 – 19.05.2013 (KW 20) 
	Woche 
	7
	von 
	18


Projektampel

	
	Im Wesentlichen im Plan
	

	
	Leichte bis mittelschwere Abweichungen und/oder Risiken 

leicht korrigierbar
	

	
	Große Abweichungen / und oder Risiken

schwer korrigierbar, Hilfe / Änderung ist notwendig
	


Abgeschlossen, fertig, 

	keine Aktivitäten, Ziele, Risiken mehr
	
	


Ziele und Aktivitäten der Woche

	Zu erreichende Ziele in der Berichtswoche
	erreicht?

	Aufbau der Wetterstation ist fertig (Meilenstein #4)
	JA

	Anschluss aller Sensoren ist erfolgt
	NEIN

	Installation der Software ist erfolgt
	JA


	#2
	Aktivitäten Fritz Funke

	Tag
	Aktivität
	Stunden

	Mo
	Aufbau der Wetterstation 
	2,25

	Di
	Aufbau der Wetterstation fertig gestellt
	4

	Mi
	–
	0

	Do
	Anschluss Sensoren
	2,5

	Fr
	Anschluss der Sensoren bis auf Luftdrucksensor ist erfolgt
	3

	Sa
	–
	0

	So
	–
	0

	Wochensumme
	11,75

	Gesamtsumme bisher
	81,25


	#2
	Aktivitäten Max Meier

	Tag
	Aktivität
	Stunden

	Mo
	–
	0

	Di
	Installation der Software
	4

	Mi
	Testbetrieb anhand der erstellten Checkliste
	4

	Do
	Konfiguration
	2

	Fr
	–
	0

	Sa
	–
	0

	So
	–
	0

	Wochensumme
	10

	Gesamtsumme bisher
	75,5


	Neue Ziele für die Folgewoche

	Anschluss aller Sensoren (Luftdruck fehlt noch!)

	Betrieb der Wetterstation mit der Software

	Testen der geplanten Features anhand des erstellten Testplans


Aufwands- und Projektverfolgung im gesamten Projekt — nicht pro Person!
Geplanter Gesamtaufwand 

	(150 pro Bearbeiter):
	300,00
	
	Woche:
	7

	Projekt-Woche
	KW
	Bisher Geleistet
	Ursprüngliche Planung
	∆

Geleistet - Ursprünglich
	Neue Restplanung
	∆

Neu - Ursprünglich

	1
	14
	15,00
	20,00
	-5,00
	
	

	2
	15
	14,00
	20,00
	-6,00
	
	

	3
	16
	18,00
	20,00
	-2,00
	
	

	4
	17
	1,00
	20,00
	-19,00
	
	

	5
	18
	0,00
	20,00
	-20,00
	
	

	6
	19
	4,00
	20,00
	-16,00
	
	

	7
	20
	21,75
	20,00
	1,75
	
	

	8
	21
	
	0,00
	
	0,00
	0,00

	9
	22
	
	0,00
	
	25,00
	25,00

	10
	23
	
	20,00
	
	25,00
	5,00

	11
	24
	
	20,00
	
	25,00
	5,00

	12
	25
	
	20,00
	
	25,00
	5,00

	13
	26
	
	0,00
	
	0,00
	0,00

	14
	27
	
	20,00
	
	25,00
	5,00

	15
	28
	
	20,00
	
	25,00
	5,00

	16
	29
	
	20,00
	
	25,00
	5,00

	17
	30
	
	20,00
	
	25,00
	5,00

	18
	31
	
	20,00
	
	26,00
	6,00

	Summen:
	73,75
	300,00
	-66,25
	226,00
	66,00


Bisher Geleistet + 

	Neue Restplanung
	
	299,75
	
	Über dieser Zelle steht Ihre NEUE Restplanung
	Über dieser Zelle das ∆ zum ursprünglichen Plan


Risiken

Risiko-Bewertung „grün“, „gelb“, „rot“ nach Folgen bei Eintritt, gefühlter Eintrittswahrscheinlichkeit und ggf. „Plan B“. Schwarz: Das Risiko wird nicht (mehr) zum Problem. Alte Risiken nicht löschen. 

	Projektrisiken – Was kann schief gehen?
	Bewertung
	„Plan B“

	Software läuft nicht unter WIndows XP   LÄUFT!
	
	Rechner wechseln oder Virtuelle Maschine verwenden. 

	Herr Werner besorgt den Luftdrucksensor nicht rechtzeitig
	
	Betrieb ohne Luftdruck

	Erforderliches Software-Tool läuft nicht unter Windows XP
	
	Rechner wechseln oder Virtuelle Maschine verwenden. 

	Wetterstation geht kaputt
	
	Nachbestellen oder Plan (Pflichtenheft) ändern

	
	
	


(Vorlage Version 2, 2013-06-11)
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